

ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

วัน / เดือน / ปี	แผนงาน	ผู้รับผิดชอบ
19 ตุลาคม 2563	แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน	มิสกัญพัชร
24 พฤศจิกายน 2563	ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน	มิสกัญพัชร
1-29 ธันวาคม 2563	ประชุมและดำเนินการจัดทำแผนงาน/โครงการของฝ่าย	หัวหน้าฝ่าย
	- จัดทำวิเคราะห์ SWOT หน่วยงาน	และผู้รับผิดชอบ
	- พิจารณางาน/โครงการ ปี 2563 ที่จะดำเนินงานต่อในปี 2564	แต่ละฝ่าย
	- พิจารณาปัญหาการดำเนินงานของฝ่าย เพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการปี 2564	
	- พิจารณางาน/โครงการ ที่จะพัฒนาใหม่ในปี 2564	
	- พิจารณางาน/โครงการที่มีรายได้	
	- พิจารณางาน/โครงการตามแผน 6 ปีของโรงเรียน + อาเซียน+มาตรฐานสากล+	
	หลักสูตรมาภิบาล+ข้อเสนอแนะ สมศ.+มาตรฐานการศึกษา สมศ./FSG	
	- เขียนแผนงาน / โครงการ (ตามแบบฟอร์ม)	
4 มกราคม 2564	ส่งข้อมูลงาน/โครงการ/งบประมาณของแต่ละฝ่าย	หัวหน้าฝ่าย
	- ข้อมูลอ้างอิงแผนงาน / โครงการ (ส่วนแรก)	มิสสาวิตรี แยกเทศ
	- ข้อมูลค่าใช้จ่าย งบประมาณแผนงาน / โครงการ (ส่วนที่สอง)	มิสวารุณี คงวิมล
18-29 มกราคม 2564	ประชุมพิจารณา งาน/โครงการ / งบประมาณ ปี 2564	คณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้อำนวยการ
1-10 กุมภาพันธ์ 2564	แก้ไขและรวบรวมงาน/โครงการ / งบประมาณ ปี 2564	ทุกฝ่าย
11-25 กุมภาพันธ์ 2564	จัดทำสรุปเล่มแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564	การเงิน
	- จัดรวบรวมข้อมูลโรงเรียน (จำนวนบุคลากร , ประวัติโรงเรียน ฯลฯ)	
	- จัดรวบรวมข้อมูลงบประมาณ งาน/โครงการ	
	- ข้อมูลอ้างอิงแผนงาน / โครงการ (ส่วนแรก)	มิสสาวิตรี แยกเทศ
	- ข้อมูลค่าใช้จ่าย งบประมาณแผนงาน / โครงการ (ส่วนที่สอง)	มิสวารุณี คงวิมล
19 กุมภาพันธ์ 2564	ส่งงบประมาณให้มูลนิธิฯ	มิสกัญพัชร
1 มีนาคม 2564	Present งบประมาณที่มูลนิธิฯ	ผู้อำนวยการ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และตามที่มีมูลนิธิฯ กำหนด